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Vallalkozasi szerz6dés
1-es szamu modositasa

Amely létrejott egyrészrol

Beled Varos Onkorményzata

Székhely: 9343 Beled, Rakoczi utca 137.

Adodigazgatasi szam: 15727718-2-08

Szamlavezetd pénzintézet: MAK

Pénzforgalmi jelz6szam: 10033001-00348531-02020059
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 737313
Képviseli: Major Jend polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrol

KOVACS BAU Epitéipari és Szolgiltaté Kft.

Székhely: 9323 Jobahaza, Vasut utca 9

Addszam: 13236382-2-08

Pénzforgalmi szamlaszdm: 11600006-00000000-35356172
Cégjegyzékszam: 08-09-012013

Képvisel6: Kovacs Laszl6 iigyvezetd

mint véllalkozé (a tovabbiakban “Villalkez6™) tovabbiakban egyiitt: a Szerz6dé felek
kozott alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel:

I. A SZERZODES ELOZMENYEI

I Megrendel6, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol sz616 2015. CXLIIL. térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) A 2015. évi CXLIIL. térvény Harmadik Része szerinti, nemzeti értékhatart eléré értéki
eljarast folytatott le a ,, TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00025” pilydzat keretében ,,A beledi
ovoda és bilcsdde tetdfelijitisa és kiilsé homlokzat felijitdsa” tirgyaban. Az cljras
eredményhirdetésére 2023. augusztus 17. napjan keriilt sor. A Vallalkozé az eljarasban a
Jogszabalyoknak és a beszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelé érvényes ajanlatot
nyujtott be, igy érvényes ajanlattevOként az eljaras nyertese Véllalkozo lett.

2 Felek kozott 2023. szeptember 13. napjan szerzodés (tovabbiakban ,,Szerzédés™) jott létre, amely
ezen a napjan lépett hatdlyba.

3 A szerzédés, valamint a kozbeszerzési eljards dokumentumai a jelen szerz6désmoédositas
elvélaszthatatlan részét képezik, még ha azok fizikailag nem is képezik a szerzédésmodositas
mellékleteit.
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A. Szerzddéses Ar kiigazitdsa és miiszaki tartalomvdltozds, potmunka

Az 6voda és bolcsdde épiiletében a melegvizet eldallitd rendszer egy hibrid rendszer, ahol a
melegvizet egyiittesen biztositja a napkollektor, illetve a gazkazan. Az épiilet mindennapi hasznalata
soran ezért nem tlinhetett fel, hogy nem miiksdik a napkollektor. Az utolsé feliilvizsgalat alkalméaval
minden rendben volt.

A tetbfelujitds soran a napkollektor leszerelésekor a kivitelezé jelezte, hogy nem miikodik és
javasolta, hogy amennyiben javitani szeretnék, egy szakérté vizsgalja feliil a rendszert.

A szakért6 elkészitette a mellékelt szakvéleményt. A szakvélemény alapjan a kivitelezé elkészitette
a koltségvetést, mely 2 részbdl 4ll, egyrészrol a meghibasodott alkatrészek cseréjébol, masrészrol az
id6kozben megvéltozott szakmai eléirasoknak torténé megfeleléshez szlikséges tételekbol.

Az elvégzett kiegészité munkak egyértelmiien pétmunkanak mindsiilnek, melynek Osszege - a
kivitelez8i arajanlat alapjan - nett6 1.556.194.-Ft. értékben keriilt elfogadasra az 1. és a 2. rész kozott
fele-fele aranyban.

Figyelemmel arra, hogy a teljesités helyszinén sziikségessé valt a Szerzédéses Ar kiigazitasa, annak
érdekeben, hogy a targyi beruhdzas megval6sitisra keriiljon és a szerzédésben vallalt kotelezettség
¢s a miikddés teljesitésre kertiljon, A miiszaki ellendri vélemény (1. sz. melléklet) alapjan a miiszaki
ellendr altal elfogadasra keriilt a Vallalkozé indokolédsa, amely alapjan a Miiszaki ellendr javaslatot
tett a szerzodéses ar kiigazitasara.

B. Teljesitési hatdridd médositasa

A Villalkoz6 jelezte, hogy a teljesitési hataridé modositasa sziikséges — Osszhangban az A) pontban
foglaltakkal - az alabbi, felek rdhatisan kiviill esé, a Szerzédés alairasat kovetden eloallt, fenti
korilmények miatt. A miiszaki ellendr egyetértésével - a megvaldsitdsi iddtartaménak 2023.
december 11-ig térténd meghosszabbitasaban allapodnak meg a Felek.

II. ASZERZODESMODOSITAS INDOKOLASA

A targyi szerzbdésmodositds megfelel a Kbt. 141.§ (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak tekintettel az
aldbbiakra:

A. Szerzbdéses Ar kiigazitdsa és miiszaki tartalomvditozds, pétmunka

A szerzodés szerinti ellenérték novekedése nem éri el az eredeti szerzoddéses érték 15 %%0-at,
figyelemmel arra, hogy eredeti szerzédéses 1-2 részekre vonatkozé érték (netté 47.738.909,- Ft) a
Jelen szerzédésmodositas eredményeként nettd 1.556.194.-Ft dsszeggel, az eredeti szerzédéses ar
3,26 %-kal emelkedik. A modositas tovabba nem valtoztatja meg a szerzédés altaldnos jellegét és
illeszkedik az eredeti szerzddés jellegéhez tekintettel arra, hogy az a szerzédés részét képez0 Epitési
munkék befejezését kovetden, az annak elvégzéséhez szitkséges, de szerzédés eredeti tartalmat nem
valtoztatja meg. {
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B. Teljesitési hatdaridé médositdsa

A teljesitési hataridé modositasa megfelel a Kbt. 141.§ (2) — (3) bekezdéseinek tekintettel arra, hogy
a teljesitési hatdridé novekménye sszefiigg a jelen szerzédésmédositas targyat képezd miiszaki
tartalomvaltozassal és teljesitési hataridé csak a miiszaki tartalomvaltozas elvégzéséhez ténylegesen
szitkséges idétartammal keriil meghosszabbitasra.

III. SZERZODESMODOSITASSAL ERINTETT RENDELKEZESEK

A szerz8des IV/4. és VII/1. pontjai az aldbbiak szerint modosulnak. A modositasok jelolése félkivér,
dalt betlitipussal torténik.

Eredeti rendelkezés:

IV/4. A vallalkozdi dij mértéke 1. rész a beledi 6voda tetéfeltjitasa és kiilsé homlokzat felujitasa”
minddsszesen nettd 38.610.449,- Ft + AFA, brutté 49.035.270.- Ft, azaz Negyvenkilencmillié-
harmincéotezer-kettészazhetven 00/100 forint.

A vallalkozoéi dfj mértéke 2. rész a beledi bolcséde tetéfelujitasa és kiilsé homlokzat feldjitasa”
minddsszesen netté 9 128 461,- Ft + AFA, bruttdo 11.593.145,- Ft, azaz Tizenegymilli6-
Otszazkilencvenharomezert-egyszaznegyvenst 00/100 forint.

VIV1. Jelen szerzédést felek a teljesitésig kotik. A teljesités hatarideje: 2023. november 30.
Megrendeld elételjesitést elfogad.

Modositott rendelkezés:

IV/4. A véllalkozoi dij mértéke 1. rész a beledi 6voda tetdfeltjitasa és kiilsé homlokzat felujitisa™
mindsszesen nettd 39.388.546,- Ft + AFA, brutté 50.023.453,- Ft, azaz Otvenmillio-
huszonhdromezer.453 00/100 forint.

A vallalkozoi dfj mériéke 2. rész a beledi bolcsdde tetdfelyjitasa és kiilsé homlokzat feldjitasa”
minddsszesen nettd 9.906.557,- Ft + AFA, brutté 12.581.327,- Ft, azaz Tizenkettomillio-
dtszdaznyolcvanegyezer-hdomszdzhuszonhét 00/100 forint.

VIVL. Jelen szerzédést felek a teljesitésig kotik. A teljesités hatarideje: 2023. december 11.
Megrendeld el6teljesitést elfogad.

IV. ZARO RENDELKEZESEK

1. Jelen 1. szamu szerzodésmodositas Felek aldirdsanak napjan 1ép hatélyba, rendelkezései attol
a naptol kezdve kotelez6en alkalmazandok.
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2. A Szerz6dés jelen 1. szamu szerz8désmodositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan
tartalommal hatalyosak.

3. Jelen 1. szamu szerz6désmodositast a Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt alulirott napon 4 (négy) eredeti példanyban alairtak.

2023. november 29 -n
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Beled Viros Onkorményzata
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Beled Viros Onkorményzata
Bérczes-Kapolnasi Renata
Pénziigyi vezeté
pénziigyi ellenjegyz6

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet (mUszaki ellenéri vélemény)
- 2. sz. melléklet (szakvélemény)

- 3. sz. melléklet (arajanlat)



